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HERZLICH  WILLKOMMEN
KKB

Energiewende konkret 

Markus Willicks

15.05.2018
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Kernkraftwerk 
Brunsbüttel

Aktuelle Situation



Brennstofffreiheit
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 Transport von Einzelbrennstäben 
zwischen 03.02. und 17.02.2018 ins
Forschungsinstitut Studsvik Nuclear AB

 3 Transporte mit insgesamt 13 
Einzelbrennstäben 

 Erkenntnisse für die Anforderungen an 
die Zwischenlagerung von Sondertstäben
insbesondere im Hinblick auf die 
Langzeitsicherheit.
 Die Anlage KKB ist seit 17.02.2018 
brennstofffrei

LasmA
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Baubeginn: Juli 2018

Bauzeit: 2 Jahre

Übergabe an die BGZ (Gesellschaft 
für Zwischenlagerung mbH)



Leerung Kavernen
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 Leerung Kaverne 6 begonnen am 08.02.2018

 Unterbrochen am 28.03.2018; Arbeiten am Kran

 43 Fässer wurden bereits gehandhabt 

 201 Fässer befinden sich noch in der Kaverne 6

 Zurzeit Bewertung und neue Terminabschätzung,
Ziel: Abschluss der Leerung in 2018

Reststoffbearbeitung Maschinenhaus
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Reststoffbearbeitung Maschinenhaus
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Inbetriebnahme in 2017

 Aufbau Bandsäge mit 3,50 m 
Spannweite

Geplant in 2018

 2 Trockenstrahlkabinen
 1 Muldenbandstrahlanlage
 2 Nassstrahlkabinen
 2 Rohrschneider

Zerlegen Steuerstäbe
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 Zerlegen von 151 Steuerstäben mit 
anschließender Lagerung in Einsetzkörben 
im Lagerbecken

 Baustelleneinrichtung:  Mitte Mai 2018

 Beginn Zerlegung:  Anfang Juli 2018

 Fertigstellung:  November 2018



1. SAG (Stilllegungs- und Abbau-
Genehmigung
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 Alle erforderlichen Unterlagen sind eingereicht

 Zurzeit erfolgt die Erstellung des Gutachtens

 Entwurf des Gutachtens angekündigt für Juni 2018

 Genehmigung erwartet in September (?)

Start Rückbau
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 Nach Vorliegen und Nutzung der 1. SAG

Start mit dem Projekt
Zerlegung der Kerneinbauten



…Ihre Fragen sind herzlich 
Willkommen!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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