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Die Erstellung der Präsentation erfolgte 
mit freundlicher Unterstützung des mit 
dem Abbau der RDB-Einbauten im 
Kernkraftwerk Brunsbüttel beauftragten 
Konsortiums.
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Abbauumfang der RDB-Einbauten
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Die im RDB befindlichen fest installierten RDB-
Einbauten:

• Kernmantel mit Rückströmraumabdeckung,

• Kernflussmessgehäuserohrverband,

• Führungsschienen,

• Oberes Kerngitter,

• Unteres Kerngitter,

• Probenahmemagazine mit Halterungen und Inhalt,

• Rohrleitungen der Kerninstrumentierung

• Weitere Konsolen und Halterungen.
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Abbauumfang der RDB-Einbauten
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Die im RDB befindlichen demontierbaren RDB-
Einbauten: 

• Steuerstabführungsrohre

• Speisewasserverteiler

• Dampftrockner

• Dampf-Wasser-Abscheider

• RDB-innenseitig demontierbare Bauteile der 
Zwangsumwälzpumpen (Läufer, Leitapparat)

Technisches Konzept für Zerlegung
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• Auslegung der Werkzeuge und Einrichtungen
oKlassifizierung gemäß Spezifikation Gerätetechnik

oEinsatz eines Beckenboden und -wandschutzes

• Reduzierung von Endlagergebinden durch Verpackungsoptimierung
oFokus auf Konrad-Container unter Einsatz innovativer Verpackungstechnik

• Minimierung der Kollektivdosis
oUnterwasser-Zerlegung

oFernhantierte und fernbediente Gerätetechnik

oNutzung von Abschirmungen
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Technisches Konzept für Zerlegung
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Aufstellplanung
unter Berücksichtigung 
von
o technischen
o logistischen und
ostrahlenschutz-

technischen

Gesichtspunkten

Gerätetechnik / Installation
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Vorbereitende Maßnahmen:

• Demontage der Tassen der 
Abschirmtöpfe

• Demontage des 
Sicherheitsbehälterdeckels



07.11.2019

5

Gerätetechnik / Installation
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Vorbereitende Maßnahmen:
• Ausbau einzelner Lagergestelle 

aus dem Brennelement-
Lagerbecken

Gerätetechnik / Installation
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Vorbereitende Maßnahmen:

• Beseitigung von Störkanten in 
Absetzbecken und Flutraum

• Setzen von Schweißbolzen zur 
Befestigung des Zerlegebehälters
und des Beckenwandschutzes
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Gerätetechnik / Installation
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Montage des Becken-
bodenschutzes in 
Absetzbecken und 
Flutraum

Gerätetechnik / Installation im KKB
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Montage von 
Unterkonstruktion 
Zerlegeplatz
und 
Zerlegebehälter
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Gerätetechnik / Installation
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Montage der Arbeitsbrücke 

Ausrüstung mit

• Versetzbaren Hebezeugen

• Beobachtungstechnik

• Steuerstände

Gerätetechnik / Installation
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Montage Unterwasser-Roboter

o Unabhängiges Sicherheitssystem zur 
Verhinderung von Rückwirkung auf 
Einsatzumgebung

o Ertüchtigung für Unterwasser-Einsatz
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Zerlegung Dampftrockner
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Abtrennen Lastanschlagpunkte

Zerlegung Dampftrockner
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Schneiden mit dem Roboter mit

WAS-Schneidlanze
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Verpackung in Endlagerbehälter

Confidentiality - Medium (C2)

22KKB, Info-Veranstaltung Elbeforum |  2019.11.06

Zu verpackende 
Zerlegeteile

Verpackung in Endlagerbehälter
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Zu verpackende 
Zerlegeteile
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Verpacken in Endlagerbehälter
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Einstellen von Zerlegeteilen in 
Konrad-Container

Ausblick
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Begleitende Herstellung weiterer Gerätetechnik (Auswahl)

Horizontalsäge Mastbandsäge Abschirmglocke
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Vielen Dank
für Ihre

Aufmerksamkeit
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